

Xero • Zoho Bigin • Jira 绩效评分卡自动化项目交付确认书

版本：v1.1 日期：2026-06-17

Xero

Bigin
by Zoho CRM

Zoho Bigin

Jira

交互方：项目实施方
客户方：Joey

这份清单用于确认本次交付内容、验收方式，以及客户需要提前提供的资料。

1. 本次交付内容

模块	交付内容
前端 Dashboard	按 <code>q1-performance-dashboard.html</code> 复刻页面，把后端数据接进去。
Xero 接入	用 OAuth 授权读取财务相关数据。
Zoho Bigin 接入	用 OAuth 授权读取销售、客户、pipeline 等数据。
Jira 接入	用 Jira URL、邮箱和 API token 读取项目、缺陷、部署等数据。
评分计算	按客户现有 Excel 评分规则计算 KPI 和角色分数。
Excel 生成	生成新的季度绩效评分卡 Excel，支持下载。
缺失数据提示	API 拿不到或字段没对上的数据，不乱填，明确标出来。
手工补录	给 API 拿不到的指标留一个轻量录入口。
运行记录	保存每次生成的时间、状态、错误和下载文件。
Docker 包	提供可运行的 Docker / docker-compose 和启动说明。

2. 前端按这个 HTML 做

目标文件：

C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\q1-performance-dashboard.html

确认口径：

- 这个 HTML 是前端验收目标，不是普通参考图。
- 页面布局、模块顺序、卡片、表格、图表、弹窗、信息密度，都尽量按它复刻。
- 正式代码会做成 React/shadcn/Tailwind 组件，不是直接把静态 HTML 粘进去。
- HTML 里如果有后端暂时支撑不了的模块，可以删掉、隐藏或做成只读，但要提前说清楚。

默认保留这些模块：

模块	处理方式
顶部栏、季度/角色/部门筛选	保留
KPI 概览卡	保留
Organization Snapshot	默认只读展示，客户提供图片
Strategic Target Cascade	保留
Performance Analytics 图表	保留
KPI Detail	保留
Data Setup Readiness	保留
Role Performance Summary	保留
View Scorecard 弹窗	保留
Approval Workflow	默认只读展示，不做真实审批
IOGSMT 弹窗	待确认：做只读/草稿/删除/追加真实保存

3. 客户需要提供

资料	说明
Excel 模板	当前正式使用的绩效评分卡模板。
KPI 规则	KPI 名称、公式、目标值、角色权重、季度口径。
前端 HTML 和资源	<code>q1-performance-dashboard.html</code> 以及里面用到的图片。
Xero 授权资料	client id、client secret、管理员授权、财务科目口径。
Zoho Bigin 授权资料	client id、client secret、数据中心、字段和 pipeline 说明。
Jira 资料	site URL、邮箱、API token、project key、字段和标签规则。
手工数据	API 拿不到但评分需要的数据。

4. 验收标准

项目	验收方式
页面	Dashboard 和目标 HTML 高度一致，核心模块都能看到。
交互	筛选、树展开、KPI 详情、角色评分弹窗可用。
数据	Xero、Zoho Bigin、Jira 连接状态可见。
评分	能按确认后的 Excel 规则生成评分卡。
下载	能下载生成后的 Excel。
缺失项	缺数据会明确提示，不会假装有数据。
Docker	按说明能启动系统。
安全	密钥不写死在代码里，不显示在前端和日志里。

5. 需要客户确认的几个点

1. 前端是否确认按 `q1-performance-dashboard.html` 作为验收目标？
2. IOGSMT 弹窗第一版怎么处理：删除、只读、草稿保存，还是做真实保存？
3. Approval Workflow 第一版是否只做展示，不做真实审批？
4. Organization Snapshot 是否只展示图片？
5. 角色数量是否固定为 29 个？
6. KPI 数量是否固定为 43 个？
7. API 拿不到的数据，是否由客户手工补录？

本文件用于项目交付范围确认。后续若客户确认增加功能或部署服务，可在此基础上另行补充。